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Loppuraportti - llmastoviisas Muhos Biopark

lImastoviisas Muhos Biopark -hanke on kehittdmishanke, jonka tarkoitus oli kehittaa
Muhoksen toimintaympéristo4 bio- ja kiertotalouden sekd ympéristo- ja energia-alan
yritysten tarpeisiin. Hanke oli kdynnissé ajalla 1.9.2023-30.6.2025.

Hankkeen tavoitteet, niiden toteutuminen ja keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tavoitteina olivat:
1. llmastoviisaan Muhos Biopark —ekosysteemin suunnittelu ja laskenta
2. Digitaaliset ja vastuulliset markkinatarveldhtdiset ratkaisut ja niiden kehittaminen
3. Teollisuuden uudistaminen ja kiertotalouden prosessit, kokeellisen kehittdmisen
aktivoiminen
4. llmastoviisaan Muhos Bioparkin organisoituminen ja ekosysteemin toiminnan
konseptointi, tunnettuus ja viestinta

limastoviisas Muhos Biopark -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Muhoksen aluetta
energiahubina, dlykkaan infran ja uusiutuvan energian tuotannon (mm. vety, tuuli, aurinko,
biokaasu) muodossa. Hankkeen tavoitteena oli tukea myos jo olemassa olevien yritysten
toimintaedellytyksig, kasvua ja kehitysta. Konseptina Muhos Biopark on koko Muhoksen
kunnan késittava sateenvarjomalli, joka kokoaa alleen seka nykyiset Muhoksen yritys- ja
teollisuusalueet etts suunnitellut bio- ja kiertotalousalueet ja tulevaisuuden energiaratkaisut.

Tavoitteena oli suunnitella Muhos Biopark -ekosysteemistd ilmastoviisas bio-ja
kiertotalouden keskittymé, joka edistaa talouden rakennemuutosta, bio- ja kiertotalous- seka
energia- ja ympéristdtoimialojen uudistumista, kestdvan infrastruktuurin kehittymista seka
digitalisaation edistymista.

Hanke toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa onnistuttiin osallistamaan
laajat asiantuntijaryhmat Muhos Biopark -tydn edistamiseksi. Hanke oli tuloksellinen ja
heratti laajaa mielenkiintoa. Onnistumisen yhtena esimerkking on se, etta Alajarven kaupunki
hyddyntda Muhos Bioparkin kokemukset ja kdytanteet omassa vastaavassa

hankkeistuksessaan.

Toimintaymparistén kehittdmisessé hyodynnettiin konseptointia, teknistaloudellista
laskentaa ja toimialojen parhaiden ekosysteemien benchmarkkausta Euroopan alueella.
Hankkeen aikana tehtiin nelja benchmarking-vierailua Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa,
minki lisaksi osallistuttiin hankkeen puitteissa Business Finlandin tapaamiseen seka alan

messuille.
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limastoviisas Muhos Biopark -hankkeessa luotiin edellytykset kumppanuuksiin perustuvalle
sekd kansallisesti ja kansainvilisesti verkostoituneelle ekosysteemille, joka tarjoaa
kumppaneilleen digitaalisia ja vastuullisia markkinatarvelahtoisié ratkaisuja seka
houkuttelee kotimaisia ja kansainvélisia sijoituksia.

Yhtena keskeisen toimenpiteend oli hankkeen aikana jarjestetyt nelja tydpajaa, joihin
kutsuttiin laajalla otannalla alan ammattilaisia mukaan. Tydpajoista saatua tietoa
hyédynnettiin hankkeen tuotosten valmistelussa.

Poikkeamat suhteessa suunniteltuun
Hankkeessa ei tullut poikkeamia suhteessa suunniteltuun.
Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus seka indikaattoritiedot

Hankkeeseen on osallistunut 30 yritysté ja organisaatiota. Hankkeen my6tévaikutuksella on
syntynyt 3 uutta yritysta ja uusia tydpaikkoja 4 kpl.

Hankkeen tydllisyysvaikutus on ollut merkittava: sen aikana Muhos Biopark -alueen
suunnittelutydt ovat valillisesti tydllistdneet muun muassa 5 henkiloé tie- ja
siltasuunnitteluun, 5 henkild4 rakennettavuusselvitykseen, 100 henkil6d ympéristo- ja
vaikutusarvioiden tekoon ja kaavoitukseen seka 100 henkilod konseptisuunnitteluun.
Tyéllisyysvaikutuksien osalta voidaan puhua miljoonista euroista.

Hankkeen henkilostd, organisaatio ja keskeiset yhteistyotahot

Hankkeella on ollut kaksi tyontekijaa: projektipaallikkd 20 %:n tydajalla ja viestinnan
asiantuntija 10 %:n tydajalla.

Hankkeen keskeisina yhteistydtahoina olivat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto,
Oulun ammattikorkeakoulu sekad OSAQ.

Hankkeen ohjausryhma koostui laaja-alaisesti eri sidosryhmien edustajista; mukana ol
keskeisten yhteistyttahojen edustajat seké edustajat Muhoksen kunnanhallituksesta ja
viranhaltijoista. Ohjausryhmén asiantuntijajéseniné toimivat hankkeen tyontekijat,
rahoittajan edustaja seka hankkeen konsultti.

Hankkeen toteutuneet kustannukset ja rahoitus
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Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 142 940 euroa. Kustannukset ovat toteutuneet
budjetoidun mukaisesti.

Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan liitto 100 000 eurolla. Muhoksen kunnan
omarahoitusosuus oli 42 940 euroa.

Hankkeen tulosten hyodyntaminen

Hankkeen tuloksia tullaan hyédyntdmaan Muhos Biopark -alueen kehittémisessa ja yritysten
houkuttelemisessa alueelle.

Pohjois-Pohjanmaan liitolta on haettu EAKR-rahoitusta Biopark-jatkohankkeeseen “Muhos
Biopark — Kestavan kasvun ekosysteemi”, jossa Muhos on osatoteuttaja. Hankkeen
paatoteuttajana on Oulun yliopisto, ja Muhoksen kunnan liséksi muut osatoteuttajat ovat
OAMK ja OSAO. Hankkeen tavoitteena on teollisuusalueen ja ekosysteemin rakentaminen.
Hankehakemus on j&tetty huhtikuussa 2025, ja padtos rahoituksesta tulee mahdollisesti
elokuussa. Suunniteltu hankeaika on 1.1.2026-31.12.2027. Haettava rahoitus on yhteensa

noin 750.000 £.

Ohjausryhman arvio hankkeen toteutuksesta ja kooste muusta palautteesta

Ohjausryhmalta pyydettiin palautetta hankkeen toteutuksesta ohjausryhman viimeisessa

kokouksessa 2.6.2025. Alle on koostettu ohjausryhman jasenten palautteet:

« “Ohjausryhma on ollut hyv ja aktiivinen. On haluttu vieda asioita eteenpain ja on saatu
niita viety3 eteenpiin. Hanke on tarked asia Muhokselle ja koko Oulun alueelle.
Toivotaan, ettd konkretiaa syntyy tulevaisuudessa.”

« “Hankkeen aikana kunnassa on tapahtunut isoja asioita, mita on peilattu hankkeeseen.
Hanke on ollut isossa roolissa kunnan paatéksenteossa ja se on toiminut hyvéna
tyokaluna paatdksentekoon. Hanke on tuottanut paljon dataa ja tuottanut tietoa, ja nyt
Muhokselta voidaan jakaa tat4 tietoa eteenpéin. Ohjausryhma on toiminut hyvin, ja hanke
on toiminut ohjausryhman ohjauksen mukaisesti. Hanke on tuottanut hyvia tuloksia.”

o “Erittdin proaktiivista ajattelua ollut kunnalta, ettéd on I&hdetty vihrean siirtyman tielle.
Lisaarvon tuotto hankkeen rahalla on ollut erittdin suurta. Yhteistyo ja yhteistyokyvykkyys
ovat keskitssi, ja tdssd hankkeessa ndma ovat onnistuneet niin ohjausryhman kuin
paittsjien osalta. Konkretiaa on jo olemassa.”

« “Hanke ontuonut koulutuspuolelle sek tutkimus- ja kehityspuolelle hyvié uusia asioita.”

« “Erittdin onnistunut hanke, jopa poikkeuksellisen onnistunut. On tukenut kunnan
arkipaivan tyota. Aluekehitysrahalla on saatu vipuvoimaa ja on saatu hyva vastine
rahalle. Hankkeessa on ollut mukana kunnan johtoa ja johtavia viranhaltijoita, mika on
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ollut hyva asia - paatoksenteko on ollut I&helld hanketta. Hanke on onnistunut
rahoituksen hyodyntamisessa. Sitoutuminen hankkeeseen on nékynyt.”

"Harvinaisen onnistunut hanke. Muhos Biopark -brandi on mennyt hyvin I&pi. Muhos
Biopark on saanut myds kansainvilistd nakyvyyttd, missé Googlella on toki ollut oma
roolinsa. Jatkohankkeelle on siind tavoitetta olla parempi.”

"Hanke uskallettiin suunnitella tarpeeksi suureksi. Alkupdan tyé ennen hanketta on ollut
erittain tarkeda.”

"Hankkeen aikana on vahvistunut muhoslainen tekemisen meininki, ja tekeminen ja
innostus on lahtenyt |ahes lumipalloilmion veroisesti vydryméén eteenpain. Yhteistyd on
korostunut esim. tydpajoissa, ja osallistujat ovat |&hteneet viemaan asiaa eteenpdin.
Paljon on ollut oppimista hankkeen aikana, esim. ettd uskaltaa ajatella isommin.”

Hankkeesta pyydettiin palautetta hankkeen neljdnnessa eli viimeisessa tyopajassa.
Osallistujat antoivat palautteen anonyymisti Mentimeter-sovelluksella. Vastauksia saatiin yli
40 osallistujalta, ja alle on koostettu muutamia poimintoja saadusta palautteesta.

e “Innovatiiviset ideat on kuunneltu ja rekisterdity”

e “Hieno kokonaisuus”

e “Kunnianhimoinen, mutta selvasti ollut hyvaksi Muhokselle aluekehityksen
nakokulmasta.”

e “Mahdollisuuksien Muhos! Kaikkia vaihtoehtoja on mietitty avoimesti ja hanke on
ensiaskel johonkin suureen. Hyvé hankeporukka!”

e “BioPark hankkeen kruunu on Googlen Datakeskus investointi. Nyt tdstd BioParkista
tuli konkreettista. Datakeskusinvestoinnin ympérille on hyva rakentaa muuta
liikketoimintaa.”

o "Hyva ja mielenkiintoinen hanke. Tarvisi kytke& paikallisetja alueen yrittajat jatkossa
tiiviisti mukaan.”

o “Hanke on loistava ja potentiaali on valtava. Oikealla lailla rakennettuna saadaan
luotua globaalilla mittakaavalla todella poikkeava hanke”

o “Hienoa, ettd Muhoksen kunta on aktiivisesti lahtenyt kehittaméaan kokonaisuutta
rohkeasti! Uskalletaan piirtaa riittdvan isolla kynalla”

» "Biopark on esimerkki hyvdsta hankkeesta. Viestinta loistavaa:-)"

Osallistujat antoivat hankkeen onnistumiselle asteikolla 1-5 kokonaisarvosanaksi 4,4.

Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeesta pyrittiin tiedottamaan mahdollisimman kattavasti. P&éakanavina kaytettiin
Muhoksen kunnan sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Instagram) seka kunnan
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nettisivuja. Muhos Bioparkille luotiin oma alasivu kunnan nettisivustolle, muhos.fi/biopark,
jonne koottiin tietoa hankkeesta ja alueesta. Kyseiselle sivustolle koottiin hankkeen
tuotoksia, muun muassa hankkeen aikana tuotettu video. Liséksi hankkeen aikana
toteutettiin Muhos Bioparkista natiiviartikkeli eli maksettu mainos kaleva.fi-sivustolle.
Artikkeli sai nayttokertoja kaleva.fi-verkkosivulla seké nakdislehdessa yli 208 000 kappaletta
ja sille tuli 1ahes 10 000 lukukertaa.

Hankkeen aikana jarjestettyihin neljaén tydpajaan |ahetettiin jokaiseen kutsu lahes 100
asiantuntijalle. Viesteissa kerrottiin lyhyesti hankkeesta ja tyopajan sisdllosta, ja pyydettiin
tarvittaessa valittamaan kutsua eteenpain. Samalla kun pyrittiin saamaan mahdollisimman
laaja osallistujamaara tydpajoihin, pyrittiin myos lisddmaén tietoisuutta hankkeesta alueen
asiantuntijoiden keskuudessa.

limoitus hankkeeseen liittyvan aineiston sailytyspaikasta

Hankkeeseen liittyva ja hankkeessa tuotettu aineisto tullaan sailyttamaan Muhoksen kunnan
kayttamassa asianhallintajérjestelméssé Dynastyssa.

Muhoksella 18.8.2025

Kimmo Hinno
Kunnanjohtaja
Muhoksen kunta
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